

第 2号様式 (第 4条関係)


行政文書公開決定通知書

2 観名保第 187 号
令和 3 年 2 月 25 日

名古屋市民オンブズマン
代表 新海 聡 様

実施機関

名古屋市長 河村 たかし



令和3年1月13日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第 1項の規定により、次のとおり公開することと決定しましたので通知します。

行政文書の名称	・名古屋城総合事務所職員が、名古屋城の件で令和 3 年 1 月 6 日に文化庁を訪問した際の復命書、持参資料 ・名古屋城内における現状変更許可等の実績		
行政文書の公開の日時及び場所	日時	令和 3 年 2 月 25 日	午前 3 時 午後
	場所	市民情報センター (市役所西庁舎 1階)	
行政文書の公開の方法	1 閲覧 ② 写しの交付 3 視聴		
備考	<決定を行った所管課・公所> 観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室 TEL 052-231-2488		

注 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

局長

総務課長

総務課



名古屋城総合事務所保存整備室長 保存整備室



令和3年1月8日

復 命 書

名古屋市長 河村たかし 様

観光文化交流局長 松雄 俊憲

名古屋城総合事務所長 佐治 独歩



下記のとおり出張しましたので、報告いたします。

記

1 日時

令和3年1月6日(水) 10時30分～11時

2 場所

文化庁(東京都千代田区霞が関3-2-2)

3 先方

文化庁文化財第二課	課長	鍋島 豊
〃	主任文化財調査官	山下 信一郎
〃	課長補佐	吉野 孝行

4 訪問者

観光文化交流局長	松雄俊憲
観光文化交流局 名古屋城総合事務所長	佐治独歩

5 訪問内容

- (1) 令和3年度の本市文化庁行政実務研修生の派遣についての相談
→職員の派遣について内諾を得る
- (2) 文化庁からの指摘事項に対する当面のスケジュールの報告及び追加情報の取りまとめに向けた相談
→市から提出があり次第、なるべく早い機会に文化審議会に報告・審議していきたい。また、主任調査官の予定が合えば、有識者会議に派遣し、引き続き指導・助言していきたい

●特別史跡名古屋城跡における天守閣木造復元及び本丸搦手馬出周辺石垣の当面のスケジュール

令和3年1月6日

1. 天守閣木造復元

区分	令和2年度(2020年度)					令和3年度(2021年度)						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
各分野の有識者による十分な議論と合意形成を行った上での必要な調査の実施		総合外観調査票の再検討(必要に応じて追加調査・処置)							◎ 有識者会議	文化庁への指摘事項に関する追加情報の提出	文化審議会	復元検討委員会
		〔軽量盛土で埋め戻す部分に関する内堀石垣及び仮設棧橋に係る外堀石垣に関わるもの〕					〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					
内堀の地下遺構の把握、御深井丸側内堀石垣の現況及び安定性を確認するための追加発掘調査	◎ 有識者会議	現状変更許可申請	内堀堀底追加調査					◎ 有識者会議				
		〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					
御深井丸等の地下遺構把握のための発掘調査		◎ 有識者会議	現状変更許可申請	遺構確認調査					◎ 有識者会議			
		〔遺構確認調査実施について審議〕					〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					
天守台石垣背面等の空隙についての調査	◎ 有識者会議	現状変更許可申請 〔市教委〕	レーダー調査					◎ 有識者会議				
		〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					〔調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議〕					
木造天守復元に係る計画の具体的内容(基礎構造の検討含む)	具体的計画の検討・整理					◎ 有識者会議		基礎構造の検討				

※令和3年度の早い段階で、天守台石垣の保存方針を作成し、継続的に石垣の対策を図っていく。

2. 本丸搦手馬出周辺石垣

区分	令和2年度(2020年度)					令和3年度(2021年度)						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
本丸搦手馬出周辺石垣の修復		◎ 有識者会議	◎ 有識者会議		◎ 有識者会議		◎ 有識者会議	◎ 有識者会議	詳細設計			
	修復方針の検討・整理					〔※設計完了後、下半期に工事着手予定〕						
								◎ 有識者会議 〔修復方針の確定〕				