

経済水道委員会

説明資料

名古屋城天守閣の整備検討について

平成28年4月7日
観光文化交流局

天守閣整備にかかる今後のスケジュール

1 趣旨

優先交渉権者（株式会社竹中工務店 名古屋支店）による提案は、「設計費等の補正予算議案」を6月定例会において提出するものと考えられており、提案に合わせて今後のスケジュールを変更するもの

2 変更スケジュール案

区 分	変更前	変更後
4月7日(木)	所管事務調査	所管事務調査
4月11日(月) ～ 4月24日(日)	○2万人アンケート発送 ○市民向け報告会開催 2,000人規模 / 5回 ・市民会館(4月19日(火)、 20日(水)、24日(日)) ・公会堂(4月21日(木)) ・国際会議場(4月23日(土))	
4月21日(木) ～ 4月28日(木)		所管事務調査
5月2日(月) ～ 5月8日(日)	広報なごや特集号(各戸配布)	○2万人アンケート発送 ・説明資料、説明資料概要版、 調査票、パンフレット、 DVD、市民向け報告会案内 ○市民向け報告会開催 300人規模 / 方面別
5月9日(月) ～ 5月15日(日)	2万人アンケート取りまとめ	
5月臨時会	天守閣整備にかかる補正予算議案の提出(設計費・仮設工事費)	
5月23日(月) ～ 5月29日(日)		2万人アンケート取りまとめ
6月1日(水) ～ 6月10日(金)		広報なごや特集号(各戸配布)
6月定例会		天守閣整備にかかる補正予算議案の提出(設計費・仮設工事費)

附 帯 決 議 (案)

第 1 号 議 案 関 係

- 1 名古屋城天守閣の整備検討に係る市民アンケートの実施にあたり、当局が市民に対し情報提供を行うとした技術提案・交渉方式に係る優秀提案の内容、天守閣整備に係る財源フレーム（案）などが、本予算審議において明らかとならなかった。こうした状況に鑑み、名古屋城天守閣の整備検討に係る市民向け報告会、市民アンケート及び広報なごや特集号の各予算については、正確な情報提供に基づいて天守閣整備に対する意向を市民に判断いただく必要があるため、優秀提案の選定結果、財源フレーム（案）及びこれらの内容を正確に踏まえたアンケート項目などが明確になった段階で、その内容について速やかに議会へ報告・協議した上で執行すること。