

名古屋市 御中

名古屋城木造天守閣の昇降に関する
新技術の公募支援業務委託（令和3年度）

お打合せ資料【第31回】

令和4年2月16日

株式会社日本総合研究所

本日アジェンダ

日時：2月16日（水） 09：30～11：00 ※オンライン会議

1. 名古屋市様からの情報共有
2. 公募要項関係
 1. 貴市の作業状況について
3. 公募に関する情報発信（確認）
 1. PR動画・公募説明会動画制作
 2. HP制作
4. 国際的な周知方法（報告）
 1. プレスリリース資料のひな型
5. 今後について
 1. 納品
 2. 次回打ち合わせの議題について

次回お打合せアジェンダ

日時：3月2日（水）09：30～11：00 ※オンライン会議

1. 名古屋市様からの情報共有
2. 公募要項関係
3. 公募に関する情報発信（確認）
4. 国際的な周知方法（報告）
5. 納品
6. 次回打ち合わせの議題について

名古屋キャスルチャレンジ			名古屋市様・日本総合研究所 様	mojamojunction	備考
2月	1	火			
	2	水	日本語資料作り・チェック		
	3	木	日本語PPT・日本語ナレーション原稿		
	4	金	日本語PPT・日本語ナレーション原稿完成		
	5	土			
	6	日			
	7	月			
	8	火		日本語版ナレ2稿編集	
	9	水			
	10	木			
	11	金			
	12	土			
	13	日			
	14	月			
	15	火		日本語版ナレ2稿提出	翻訳開始・翻訳チェック
	16	水			英語原稿・英語ナレーション原稿
	17	木			第2稿業務
	18	金	日本語版ナレ2稿		
	19	土	チェック		
	20	日			
	21	月			
	22	火			
	23	水			
	24	木			
	25	金		日本語版ナレ3稿編集	翻訳2稿提出
	26	土			
	27	日			
	28	月			
3月	1	火	英語版2稿チェック	日本語版ナレ3稿提出	
	2	水	日本語版ナレ3稿		
	3	木	チェック		
	4	金			
	5	土			翻訳第3稿業務
	6	日			
	7	月			
	8	火			翻訳3稿提出
	9	水		日本語・英語資料FIX	
	10	木			
	11	金			
	12	土		ナレーション収録準備期間	
	13	日			
14	月				
15	火				
16	水				
17	木		ナレーション収録日（どこか2日間）		
18	金				
19	土			映像最終調整	
20	日				
21	月				
22	火			映像最終提出	
23	水	最終チェック			
24	木				
25	金		納品		
26	土				
27	日				
28	月				
29	火				
30	水				
31	木				

※テロップ等含め、全ての修正リクエスト締め切り

※全ての修正が完了していることをご確認ください